1.

Istotne postanowienia umowy

§1
Przedmiot Umowy
Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

»Przebudowa drég gminnych na terenie miasta tancut obejmujgca nastepujace
zadania:

1) Przebudowa ul. Bema

2) Przebudowa ul. Reja

3) Przebudowa ul. Orzeszkowej

4) Przebudowa ul. Ogrodowa

5) Przebudowa ul. Kwiatowa

6) Przebudowa ul. boczna Kraszewskiego
7) Przebudowa ul. Sowinskiego”

. Szczegotowy zakres robot okresla przedmiar robot, dokumentacja projektowa,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (STWIOR) oraz specyfikacja
warunkéw zamowienia (SWZ)

. Integralng cze$¢ umowy stanowi specyfikacja warunkow zaméwienia (SWZ) oraz

oferta Wykonawcy.

. Materiaty uzyte przez Wykonawce muszg odpowiada¢ wymogom dla wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z pozn. zm.).

. Materiaty uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadac co do jakosci wymogom

wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, okreslonym w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych oraz
wymaganiom zawartym w SWZ

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamowienia zgodnie ze sztukg

budowlang oraz obowigzujgcymi normami, przepisami, dokumentacjg projektowa,
przedmiarami robét w zakresie obejmujgcym przedmiot zamowienia okreslony
w SWZ oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét (STWIOR).

§2

Termin realizacji Umowy

. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji zadania:

1) rozpoczecia robét — od dnia przekazania placu budowy
2) zakonczenie przedmiotu umowy: 5 miesiecy od dnia podpisania umowy

. Przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego nastapi w terminie do 5 dni

od dnia podpisania umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dostarczy¢ Wykonawcy dokumenty niezbedne do

rozpoczecia i prowadzenia robot najpdzniej w dniu przekazania placu budowy.
Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia
obowigzani sg wspotdziata€ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia



publicznego, zwanej dalej "umowg", w celu nalezytej realizacji zamowienia.

§4

Powotlanie kierownika budowy

. Wykonawca powotuje Kierownika budowy branzy drogowej: ........................

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejsze;j
umowy winna by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje/uprawnienia wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji/uprawnieh wymaganego w postanowieniach SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany,

o ktérej mowa w ust. 2, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowg innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
umowy. W/w zmiana wymaga natomiast spetnienia wszelkich obowigzkow
okreslonych w Prawie Budowlanym.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:
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9)

przedtozenia dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie w dniu podpisania
umowy przez osobe, o ktérej mowa w § 4 ust. 1, uprawnien budowlanych

i aktualnego cztonkostwa w odpowiedniej izbie inzynieréw budownictwa
zapewnienia odpowiedniej organizacji prac,

uzgadniania na roboczo z Zamawiajgcym kolejnosci wykonywanych robot,
zgtaszania do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
bezzwtocznego usuwania szkdd powstatych w trakcie wykonywanych robat,
urzgdzenia i zagospodarowania placu budowy, w tym opomiarowania
niezbednych mediéw dla potrzeb budowy oraz do ponoszenia kosztéw ich
zuzycia w trakcie realizacji robot,

dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewnienia
warunkow bezpieczenstwa na placu budowy dla pracownikdw i oséb postronnych
- zgodnie z przepisami BHP i p.poz.,

utrzymywania terenu robo6t w nalezytym stanie i porzgdku, utrzymywania terenu
budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania

i sktadowania zbednych materiatow, odpaddw oraz niepotrzebnych urzgdzen
prowizorycznych tak, aby nie przeszkadzaty w prawidtowym funkcjonowaniu
obiektu,

zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji przedmiotu
umowy do czasu odbioru koncowego,

10)uporzadkowania terenu budowy oraz zaplecza budowy po zakonczeniu robdét, jak



réwniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,
w tym dokonania na witasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub
instalaciji,

11)ponoszenia odpowiedzialnosci za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy oraz pracownikow podwykonawcy, jezeli w ofercie wykaze
powierzenie zakresu robot podwykonawcom,

12) informowania o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngc na jakos¢
lub termin zakonczenia robat,

13)umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg -
,Prawo Budowlane” oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych
ustawg, a dotyczacych prowadzonych robét na budowie,

14)wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U.z 2020 r. poz. 1333 z p6z.zm.).

15)przedstawienia, przed planowanym wbudowaniem, na wszystkie wbudowane
materiaty do zatwierdzenia wymaganych swiadectw jakosci (aktualne aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci),

16)ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate
z winy Wykonawcy w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majgcym zwigzek z prowadzonymi robotami,

17)ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

18)ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami z winy Wykonawcy, w tym takze ruchem pojazdow,

19)dostarczania niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzgdzeh w tym np. wynikéw
oraz protokotéw badan, odbioréw, sprawozdan i prob dotyczgcych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy,

20)zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot,

21)pozyskania, posegregowania, oczyszczenia i przetransportowania materiatow
z rozbidrki nadajgcych sie do ponownego wbudowania na wskazane przez
Zamawiajgcego miejsca sktadowania, w szczegoélnosci materiatéw takich jak:
ziemia, kruszywo kamienne, gruz,

22)usuniecia pozostatych materiatow z rozbioérki poza plac budowy we wlasnym
zakresie z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z p6zZ.zm.) oraz ponoszenia
odpowiedzialnosci za powyzsze dziatania,

23)dostarczenia Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegodlnosci: dziennika



budowy, ksigzki obmiaréw, zaswiadczen wtasciwych instytucji i organow,
niezbednego swiadectwa dotyczgce materiatéw, wynikdw badan, protokotow
odbioréw czesciowych, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robdt,
24)usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania roboét
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,
25)ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,
26)opracowania i uzgodnienia przez wtasciwe organy projektu tymczasowe;j
organizacji ruchu na czas budowy.
27)pozyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji administracyjnej zezwalajgcej na
zajecie pasa drogowego celem wykonania robot.

§6
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu wszelkich
szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz
od wszelkich roszczen cywilno-prawnych w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a) roboty, obiekty, budowle, wszelkie mienie nieruchome, urzgdzenia oraz
wszelkie mienie ruchome zwigzane z wykonaniem robot - od ognia i wszelkich
innych zdarzenh losowych,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody, do ktorych doszto w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi,

c) odpowiedzialnos¢ cywilna za wszelkie szkody, nieszczesliwe wypadki i ich
nastepstwa, do ktérych doszto w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym dotyczgce pracownikow, wszelkich oséb wykonujgcych
czynnos$ci zwigzane z realizacjg zamowienia na podstawie innej niz umowa o
prace, a takze osob trzecich.

3. Polisy winny by¢ przedstawione przez Wykonawce do wglgdu Zamawiajgcemu na
jego zadanie. Jezeli Wykonawca nie przedstawi zgdanej polisy i dokumentow
ubezpieczeniowych w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia zgdania przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na koszt
Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia
wszystkich kosztdw wynikajgcych z zawartej umowy ubezpieczeniowej.

4. Obie Strony zobowigzujg sie do przestrzegania wszystkich warunkow polisy
ubezpieczeniowej.

5. W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy procesu
realizacji Umowy Wykonawca i Zamawiajgcy udzielg sobie rozsgdnej pomocy i
wspotpracujg przy likwidacji szkody tak, aby proces likwidacji szkody przebiegat
szybko i bez zaktocen.

6. W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére mogg spowodowac wystgpienie strony
trzeciej z roszczeniami wobec Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, a takze powinien podjgc dziatania w celu
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zapobiezenia powstania lub zwiekszenia rozmiaru szkody.

§7
Materiaty stuzagce do wykonania Umowy oraz obowigzki informacyjne
Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

. Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy ,Prawo Budowlane”, oraz wymaganiom dokumentac;ji technicznej.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wykazanych materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg
Techniczna.

. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania Zamawiajgcego
o koniecznosci realizacji rob6t dodatkowych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

. Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajgcego,
z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych o terminie odbioru robdét ulegajgcych
zakryciu. Zgtoszenie nastgpi w formie wpisu do dziennika budowy po uprzednim
telefonicznym zawiadomieniu Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat w powyzszy sposob o tych faktach Zamawiajgcego,
zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do ich
zbadania, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

§8
Podwykonawstwo

. Wykonawca przedmiot umowy wykona sam /przy pomocy podwykonawcow.

. Wykonawca wykona czesc¢ robét przy pomocy podwykonawcow, za ktorych
dziatanie lub zaniechanie ponosi petng odpowiedzialnosc.

. Zakres robdt realizowanych przez podwykonawcéw obejmuje roboty: ..................

. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z podwykonawcami umowy, ktérych zapisy
nie bedg naruszaty postanowien niniejszej umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej projektem umowy. Do zmian
postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenie do ww. projektu umowy nie spetniajgcej okreslonych
w SWZ wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw
dotyczgcych podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo gdy umowa



przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni . W tym samym
terminie Zamawiajgcy zgtosi ewentualny sprzeciw do przedstawionej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany .

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Po akceptaciji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, jednakze nie pozniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia
realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce. Do zmian postanowien uméw
o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie

przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Do zmian
postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo

10.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcom,

11.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, z zachowaniem terminow ptatnosci
okreslonych w umowach z podwykonawcami.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

12.Do faktury za wykonane roboty Wykonawca dotgczy oswiadczenie

podwykonawcy, ze naleznos$¢ zostata uregulowana zgodnie z umowa.

13.Jezeli w terminie okreslonym w umowach z podwykonawcami Wykonawca nie

dokona w catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom,

a podwykonawca zwrdci sie z zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 647" § 5 kc i udokumentuje
zasadnosc takiego zgdania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior fakturowanych robot,
Zamawiajgcy zapfaci, bez odsetek na rzecz Podwykonawcéw kwote bedgcag
przedmiotem jego zgdania.

14.Zamawiajgcy dokona potrgcenia wyptaconej na rzecz Podwykonawcow kwoty

w sytuacji wykazanej w ust. 12 z ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy.



§9

Wynagrodzenie
. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia, zgodnie z SWZ oraz
wybrang w trybie przetargu ofertg Wykonawcy, jest wynagrodzenie kosztorysowe.
. Wysokos¢ wynagrodzenia ustalona w oparciu o state ceny jednostkowe zawarte
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do umowy wynosi: netto ( stownie:),
podatek vat : (stownie:), co stanowi kwote brutto ( stownie:).
. Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
obliczona w oparciu o ceny jednostkowe oraz zakres faktycznie zrealizowanych robét
wynikajgcych z dokonanych obmiaréw powykonawczych i nie przekroczy kwoty,
o ktérej mowa w ust. 2.
. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) wynagrodzenie
ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia
netto.
. Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujgcej mu
od Zamawiajgcego bez jego zgody.
. Wykonanie robo6t w zakresie wiekszym niz ustalony w § 1 ust. 2 nie obliguje
Zamawiajgcego do ich odbioru i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania zaptaty
w wyzszej kwocie niz wynikajgca z umowy, z wyjgtkiem sytuacji, gdy wykonanie
zakresu finansowego w wiekszym zakresie nastgpi z inicjatywy Zamawiajgcego.
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m. in.:

1) koszt urzadzenia i zagospodarowania placu budowy oraz doprowadzenia

niezbednych mediéw dla potrzeb budowy,

2) koszt ubezpieczenia budowy na czas realizacji robét,

3) koszt dozorowania budowy na czas realizacji robét oraz ewentualnych przerw
w realizacji,
koszt ptatnych odbiorow technicznych,
koszt ptatnych pomiaréw wymaganych do odbioru,
koszt koordynacji robot,
koszt dostawy mediéw do celéw budowy wraz z opomiarowaniem,
koszt dojazdu tymczasowego,
koszt wywozu materiatdw z rozbiorki na wysypisko i ziemi bez wzgledu na
odlegtosc,
10)koszt zapewnienia warunkéw bhp i p.poz.,
11)koszt rozbiorki,
12)koszt uporzgdkowania terenu,
13) pozostate koszty niezbedne do prawidlowego wykonania zamowienia,
14)koszty wynikte z obowigzkow Wykonawcy okreslonych w § 5 umowy,
15)
16)
17)
18)

N

~ (9)]
~— ~— ~— ~— ~— ~—

(2]

© oo

koszt prawidtowego oznakowania terenu robot,
koszt zabezpieczenia terenu robdt,
koszt przywrocenia terenu do stanu pierwotnego,
koszt usuniecia ewentualnie powstatych z winy Wykonawcy szkdd w czasie
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy,
19)koszt obstugi geodezyjnej (inwentaryzacja przed i powykonawcza),
20)koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu



21)koszt zajecia pasa drogowego na czas budowy zjazdu oraz kanalizaciji
deszczowe;.

§10
Roboty dodatkowe
. Ewentualne roboty dodatkowe realizowane bedg przez Wykonawce na ponizszych
warunkach.
. Za roboty dodatkowe uznaje sie roboty nie objete przedmiarami robot
i dokumentacjg techniczng, scisle zwigzane z przedmiotem umowy, warunkujgce
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, wynikte w czasie realizacji zadania,
ktdrych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuaciji, ktérych nie mozna byto
wczesniej przewidzie¢ oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych
zamowienia dodatkowego nie mozna oddzieli¢ od zamdwienia podstawowego.
. Podstawg wykonania robét dodatkowych bedzie protokot koniecznosci okreslajagcy
zakres rzeczowo — finansowy robo6t dodatkowych podpisany przez Wykonawce,
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, a takze aneks do umowy.
. Wykonawca przystepuje do wykonania robét dodatkowych po podpisaniu przez
Zamawiajgcego Protokotu koniecznosci okreslajgcego zakres rzeczowo —
finansowy robét dodatkowych.
. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowa.
. W przypadku robot nie uwzglednionych w przedmiarze, rob6t zamiennych oraz
robot nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, ktére sg niezbedne do wykonania
umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym, wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie tych robét zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujgcych zasad:

1) jezeli roboty wynikajgce ze zmian zakresu robét wprowadzonych zgodnie z §
10 ust. 1 umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe sporzgdzenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje lub inng metode, Wykonawca
jest zobowigzany do wyliczenia ceny tg metodg;

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot wynikajgcych ze zmian zakresu robot
wprowadzonych zgodnie z § 10 ust. 1 umowy z zastosowaniem metody,

o ktorej mowa w § 10 ust. 6 pkt 1, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z
uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie oraz cen materiatow, pracy sprzetu
i transportu nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa,
w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnie w miesigcu, w ktorym kalkulacja
jest sporzgdzona.
. Zasady wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty nieobjete przedmiarem,
okreslone w § 10 ust. 6, majg zastosowanie do rozliczenia robét niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ktorych
koniecznos$¢ wykonania wynika w szczegolnosci z bteddw w dokumentacji



projektowej.

6. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z postanowieniami § 10 ust. 6, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte kalkulacji, w oparciu o § 10 ust. 6,

7. Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w § 10 ust. 6, oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia w zakresie
wynikajgcym ze zmian zakresu robot przed rozpoczeciem robét wynikajgcych
z tych zmian.

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki
VAT obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato zmniejszeniu o oszczednosci
powstate w zwigzku ze zmianami prawa powstatymi w czasie wykonywania
umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w § 9 ust 4 nie stanowi
zmiany Umowy.

10.Wszelkie inne rodzaje robot niz ujete w kosztorysie ofertowym, zwiekszone
w porownaniu z przedmiarem robét ilosci robét (tzw. konieczne ,roboty
dodatkowe”) , roboty zamienne, a takze roboty zaniechane, a konieczne do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy, mogg by¢
wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokotéw koniecznosci
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotow
koniecznos$ci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczgé
wykonywania ww. robot lub zrezygnowac z wykonania robot zaniechanych.

11.Mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatéw i urzgdzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen i musi by¢
kazdorazowo zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§ 11
Warunki ptatnosci

1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie roboét bedzie sie odbywac na podstawie
faktury koncowej — wystawionej po zakonczeniu catosci robét i ich odbiorze.

2. Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany protokét odbioru
koncowego.

3. Termin ptatnosci wynosi 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury wraz z dokumentem potwierdzajgcym prawidtowos¢ jej wystawienia.

4. Faktura bedzie ptatna przelewem przez Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy.

§12
Zaliczki
Zamawiajgcy nie udziela zaliczek.

§13
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg ich forme odszkodowania stanowig kary
umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:



1) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 % catkowitego
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 brutto za kazdy dzien
zwtoki, liczgc od terminu umownego zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 2
ust. 1

2) zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie gwaranciji - w wysokosci 0,5% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 za kazdy dzien
zwtoki liczgc od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i/lub usterek, o ktérym mowaw § 15 ust.2i 3

3) wad nie dajgcych sie usungc¢, zmniejszajgcych wartos¢ uzytkows -

w wysokosci 100% wartosci elementu brutto plus koszty jego rozbiorki,

4) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1% catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2

5) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwioki,

6) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
- w wysokos$ci 1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § § 9 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony projekt umowy lub projekt jej
zmiany,

7) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopi umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiane

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty pomimo
zgtoszonych przez Zamawiajgcego zastrzezen zgodnie z postanowieniami § 7
ust. 6 - w wysokos$ci 1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 2

9) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosc¢ kar umownych.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcania naliczonych kar umownych

bezposrednio z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca zapfaci na wskazany przez

Zamawiajgcego rachunek bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia

wystawienia noty obcigzeniowej, o ile nie znajdg zastosowania postanowienia

zawarte w ustepie powyze,;.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania

przedmiotu umowy.

. W przypadku wystgpienia zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przez niego

zobowigzanh przyjetych niniejszg umowa, ktore wskazuje, ze Wykonawca

nie bedzie w stanie ukonczy¢ przedmiotu umowy w umoéwionym terminie,



Zamawiajgcy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej przez siebie osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo do zgdania naprawienia szkody
spowodowanej w/w zwtoki.

. W przypadku braku zatrudnienia przez Wykonawce przy realizacji zamowienia
0s6b na umowe o prace do czynnosci wskazanych w § 18 zostanie naliczona
kara umowna w wysokosci 500 zt za kazdg niezatrudniong osobe lub kazdy
przypadek nie przedstawienia dowoddw, o ktorych mowa w SWZ, kara ta jest
liczona za kazdy rozpoczety miesigc kalendarzowy, w ktérym ujawniono brak
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

. kgczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 25 % wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 2.

§14
Odbiér koncowy
. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy,
o ktérym mowa w § 1.
. Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob
i sprawdzen kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy.
O osiggnieciu gotowosci do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomic na pismie Zamawiajgcego po spetnieniu powyzszych
warunkow.
. Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci protokolarnego odbioru koncowego robét w
terminie do 10 dni roboczych, od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru korncowego.
. Za date zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru rob6t zostang stwierdzone wady to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie umozliwiajg uzytkowania przedmiotu
umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru,
a protokot odbioru bedzie zawierat ustalenia dokonane w toku czynnosci
odbiorowych, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich usuniecie,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgdac¢ odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy,
b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdacé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
c) skorzystac z uprawnien okreslonych w § 13 ust. 2 pkt 3
. Z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.
. Zamawiajgcy moze podjgc¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru jezeli
w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu
usuniecia tych wad.



§15
Rekojmia za wady i gwarancja
. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy jest rowna okresowi gwaranciji i wynosi .... miesiecy,
liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego.
. Ujawnione usterki czy wady w okresie gwarancji zostang usuniete przez
Wykonawce w terminie 14 dni od daty powiadomienia.
. Usterki lub wady zgtoszone przez Zamawiajgcego jako pilne bedg usuniete
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 48 godzin od dnia powiadomienia.
. W przypadku nie usuniecia usterek czy wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy usunie je na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
. Przed uptywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastgpi przeglad majacy na
celu ustalenie stanu robot. Po uptywie okresu rekojmi nastgpi odbior ostateczny
majacy na celu stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi.

§ 16

Odstapienie od Umowy

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub
przerwat roboty z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego i nie wznowit ich
pomimo wezwan Zamawiajgcego przez okres dtuzszy niz 7 dni,

2) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy. W tym przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

3) jezeli zostata ogtoszona upadtosc lub rozwigzanie firmy Wykonawcy badz
wydano nakaz zajecia jego majgtku,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje robo6t zgodnie z umowg i dokumentacjg
techniczng lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

5) jezeli Zamawiajgcy bedzie musiat wielokrotnie dokonywac bezposredniej
zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonaé
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce postanowienia szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt robot w toku wg stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy.

§17
Zmiana Umowy
. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron



2.

3.

1.

wyrazong na pismie pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

Umowa moze zosta¢ zmieniona:

1) w zakresie terminu jej realizacji, ktéry moze ulec przedtuzeniu
w nastepujgcych sytuacjach:

a) w przypadku stwierdzenia brakéw i wad dokumentacji projektowe;j
i koniecznosci opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiatow
niezbednych do prawidtowego zakonczenia zadania,

b) w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej, o czas niezbedny dla
dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany,

c) w przypadku okresowego wstrzymania robot przez Zamawiajgcego,

d) w przypadku przeszkod uniemozliwiajgcych prowadzenie robot, za ktére
nie odpowiada Wykonawca,

e) w przypadku zaistnienia niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,
uniemozliwiajgcych wykonanie prac budowlanych lub spetnienie wymogow
technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

f) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie.

2) jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zamodwienia,

3) jezeli zachodzi koniecznos¢ zmiany umowy w zakresie kluczowego personelu
Wykonawcy, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie,
akceptujgcg kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze,

4) jezeli zachodzi zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego. Mozliwe jest powierzenie podwykonawcom innej
czesci robot niz wskazana w ofercie Wykonawcy, a takze mozliwa jest zmiana
podwykonawcy na etapie realizacji robot o ile nie sprzeciwia sie to
postanowieniom SWZ,

5) w przypadku rezygnacji z czesci roboét z zastrzezeniem § 18 ust. 1 pkt 1)
jezeli bedzie to niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

6) wrazie zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowe;j.

7) w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w
§ 10 ust. 2

Warunki dokonywania zmian postanowien umowy:

1) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

2) uzasadnienie zmiany prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy,

3) forma pisemna pod rygorem niewaznosci w formie aneksu do uméw

§18

Zatrudnianie pracownikéw
Zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1320), powinno nastgpi¢ na podstawie umowy o prace: robotnik
ogoélnobudowlany;

2. Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego do ztozenia



—

oswiadczenia swojego i podwykonawcow o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osdb wykonujgcych przy realizacji niniejszej umowy roboty wskazane w
ust. 1;

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu, w ciggu 2 dni, do wglgdu dokumentéw
potwierdzajgcych zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcow na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych przy realizacji niniejszej umowy
roboty wskazane w ust. 1, a w szczegolnosci:

- oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,

- oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

- poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika zanonimizowanej w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych,

- innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

§19
Zabezpieczenie wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2, tj. zt (stownie:)

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Wykonawca

wptaca na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego.

. Strony ustalajg, ze:

1) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, brutto (stownie: ) zostanie
zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, brutto (stownie: jest
przeznaczone jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie
zwrocone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie realizacji

umowy, zgodnie z art. 451 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),

. W sytuaciji, gdy nastgpi koniecznosc¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,

Wykonawca przed podpisaniem aneksu zobowigzany jest do przedtuzenia
waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§ 20
Wylaczenie i wstrzymanie robét

. Zamawiajgcy zastrzega sobie (bez odszkodowania) prawo do:

1) wytgczenia maksymalnie 10 % zakresu robo6t bedgcego przedmiotem umowy,
2) wstrzymania robét w trakcie realizacji zadania.



2. Wartosc¢ robét wytgczonych zostanie ustalona w oparciu o zakres wytgczonych
robét i stosowne pozycje kosztorysu ofertowego. W takim przypadku nastgpi

zmniejszenie wynagrodzenia i ustalenie jego nowej wysokosci w aneksie do
umowy.

§ 21
Postanowienia koincowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), a w sprawach procesowych przepisy kodeksu
postepowania cywilnego.

2. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Strony podejmag
rokowania w celu polubownego zatatwienia sporu.

3. Wszelkie spory mogace wynikng¢ z niniejszej umowy Strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdu wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 egz. dla
kazdej ze stron.

Wykonawca: Zamawiajacy:



