Zat. Nr 5 do SWz

Projektowane postanowienia umowy (PPU)

§ 1

Przedmiot Umowy

. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na
zadaniu pn.: “ Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy SP nr 3 w
tancucie”. Umowa obejmuje swoim zakresem:
1) Etap | — obejmujgcy minimum wykonanie wskazanych ponizej robot:
- wykonanie fundamentéw wraz z izolacjami ,
- roboty w zakresie wykonania konstrukcji Scian zewnetrznych i wewnetrznych
oraz stropéw,
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,
- wykonanie wodociggu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- przebudowa odcinka gaziciagu.
2) Etap Il - obejmujgcy minimum wykonanie wskazanych ponizej robét:
- wykonanie tynkow, posadzek, instalacji wewnetrznych
- dostawa i montaz stolarki okiennej i drzwiowej
3) Etap lll- obejmujagcy wykonanie przez Wykonawce catego pozostatego
zakresu stanowigcego przedmiot zamodwienia. Rozliczenie trzeciego Etapu
nastgpi jednorazowo, po wykonaniu catego zakresu robét i dostaw objetych
przedmiotem zamowienia oraz po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie.
. Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa, projekt zmian,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (STWIiOR) , specyfikacja warunkéw
zamowienia (SWZ) .

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robot niezbednych do
osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynika to
wprost z dokumentow wymienionych w ust. 2.

. Integralng czes¢ umowy stanowi SWZ oraz oferta Wykonawcy wraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

. Materiaty dostarczone przez Wykonawce muszg odpowiada¢ wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 ze zm).

. Materiaty uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadac¢ co do jako$ci wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, okreslonym w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych (tj.
Dz. U.2021 poz.1213) oraz wymaganiom zawartym w SWZ.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot zamowienia zgodnie ze sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi normami, przepisami, dokumentacjg projektowg
w zakresie obejmujgcym przedmiot zamowienia okreslony w SWZ, specyfikacjg



techniczng wykonania i odbioru rob6t oraz specyfikacjg warunkdéw zamaoéwienia.
. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng (projektem
budowlanym, wykonawczym, zmian oraz STWiOR) uznajac jg za kompletna,
niezawierajgcg wad i umozliwiajgca realizacje zamierzenia inwestycyjnego, o
ktérym mowa w ust. 1.

§ 2
Termin realizacji Umowy

. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji zadania:

1) rozpoczecia robot — od dnia przekazania placu budowy

2) zakonczenie etapu | — 30 wrzesnia 2022 r.

3) zakonczenie etapu Il - 28 lutego 2023 r.

4) zakonczenie przedmiotu umowy — 30 lipca 2023 r.

. Przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie do 5 dni od
chwili podpisania umowy.

§ 3
Kierownik budowy i Inspektor nadzoru

. Wykonawca powotuje kierownika budowy/robét branza:

1) konstrukcyjno — budowlana PPN

2) sanitarna T

3) elektryczna TR

. Zamawiajgcy powotuje inspektoréw nadzoru w osobach:

1) branzy konstrukcyjno - budowlanej - ...,

2) branzy sanitarnej PR

3) branzy elektrycznej PR

. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy winna by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
wymaganego w postanowieniach SWZ.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o
ktorej mowa w ust. 3, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowg/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
umowy. W/w zmiana wymaga natomiast spetnienia wszelkich obowigzkow
okreslonych w Prawie Budowlanym.



. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 2.
. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajgcy powiadomi na pismie

Wykonawce. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie
wymaga aneksu do umowy.

§ 4
Zobowigzania Zamawiajgcego

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dostarczy¢ Wykonawcy dokumenty niezbedne do

rozpoczecia i prowadzenia robot najpdzniej w dniu przekazania placu budowy.

. Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

obowigzani sg wspétdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, zwanej dalej "umowg", w celu nalezytej realizacji zamowienia.

§5
Zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

przedtozenia dokumentdéw potwierdzajgcych posiadanie w dniu podpisania
umowy przez osobe, o ktérej mowa w § 3 ust. 1, uprawnien budowlanych i
aktualnego cztonkostwa w odpowiedniej izbie inzynierow budownictwa
zapewnienia obecnosci kierownika budowy na obiekcie w trakcie realizacji
robét, w szczegdlnosci na radach budowy, odbiorach i innych spotkaniach
organizowanych przez Zamawiajgcego;

zapewnienia odpowiedniej organizacji robét,

uzgadniania na roboczo z Zamawiajgcym kolejnosci wykonywanych robot,
zgtaszania inspektorowi nadzoru, wpisem do dziennika budowy, do odbioru
robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu.

bezzwtocznego usuwania szkdd powstatych w trakcie wykonywanych robot,
urzagdzenia i zagospodarowania placu budowy, w tym opomiarowania
niezbednych mediéw dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia
w trakcie realizacji robét,

dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewnienia
warunkéw bezpieczenstwa na placu budowy dla pracownikéw i oséb
postronnych - zgodnie z przepisami BHP i p. poz.,

utrzymywania terenu robot w nalezytym stanie i porzadku, utrzymywania terenu
budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania i
sktadowania zbednych materiatéw, odpadow oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych tak, aby nie przeszkadzaty w prawidtowym funkcjonowaniu
obiektu,

10)zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji przedmiotu

umowy do czasu odbioru koncowego,

11)uporzadkowania terenu budowy oraz zaplecza budowy po zakohczeniu robot,

jak réwniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez



Wykonawce, w tym dokonania na witasny koszt renowaciji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow nawierzchni
lub instalaciji,

12)ponoszenia odpowiedzialnosci za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy oraz pracownikéw podwykonawcy, jezeli w ofercie wykaze
powierzenie zakresu robot podwykonawcom,

13)informowania inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wptyngcC na jakosc¢ robot lub termin zakonhczenia robaot,

14)umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg
- ,Prawo Budowlane”, oraz do udostepnienia im danych i informac;ji
wymaganych ustawa, a dotyczgcych prowadzonych robat,

15)ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrone p. poz i dozor mienia na terenie robdt, jak i za stosowanie i
bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

16)ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikéw i 0oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazddw,

17)zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét,

18)do przestrzegania przy realizacji umowy oraz wszystkich prac budowlanych i
porzgdkowych ustawy o utrzymaniu czystosci w gminach (tj. Dz. U.2021
poz.888 ze zm.). Wszystkie odpady budowlane i wytworzone smieci, gruz,
plastiki, farby, opakowania, folie itp. skladowane bedag wytgcznie w pojemnikach
bedacych wtasnoscig Wykonawcy i przeznaczonych na ten cel. Wszelkie $mieci
i odpady bedg wywozone z terenu budowy przez Wykonawce na jego koszt.
Miejsce ustawienia pojemnikow nalezy uzgodni¢ z Zarzgdca obiektu. Jest to
jeden z warunkéw odbioru robaot.

19)usuniecia pozostatych materiatoéw z rozbiorki poza plac budowy we wtasnym
zakresie z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz ponoszenia
odpowiedzialnosci za powyzsze dziatania,

20)usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w
trakcie trwania robo6t, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia, jednak nie dluzszym niz 7 dni.

21)ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

22)dostarczenia w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy podpisany przez
Kierownika budowy harmonogram rzeczowo-finansowy ( HRF) zawierajgcy
podziat na poszczegdlne czesci zadania, zgodny z zapisami umowy w zakresie
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terminow realizacji oraz wysokosci srodkow jakie Zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ w danym roku na realizacje zadania. Harmonogram winien
zawiera¢ poszczegolne etapy budowy, podziat na elementy konstrukcyjne oraz
instalacje zewnetrzne, wewnetrzne poszczegodlnych branz oraz
zagospodarowanie terenu i wyposazanie.

23)przedmiot zamowienia powinien zawiera¢ rozwigzania spetniajgce minimalne
wymagania stuzgce zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, o ktorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. z 2020,
poz.1062).

24)dostawy i montazu wyposazenia,

25)prowadzenia robot rozbidrkowych i odtworzeniowych w budynku Szkoty
Podstawowej Nr 3 — nawigzanie do budynku, w sposéb umozliwiajgcy
bezposrednig komunikacje poprzez pomieszczenia szkolne. Roboty realizowane
W sposob nie utrudniajgcy pracy szkoty oraz wykonane w sposob estetyczny, w
tym roboty odtworzeniowe po rozbudowie.

26)wykonania uruchomien, prob i sprawdzen oraz szkolenia personelu z zakresu
obstugi i konserwaciji, w szczegolnosci odbiory UDT, przedstawicieli Strazy
Pozarnej oraz Inspektora Sanitarnego. Uzyskanie i przekazanie prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie.

27)sporzagdzenia i przekazania Zamawiajgcemu instrukcji konserwacji, napraw i
obstugi instalacji, wyrobdw oraz urzgdzen dostarczanych przez Wykonawce oraz
przeszkolenia w tym zakresie wskazanej zatogi Zamawiajgcego przez
przedstawicieli autoryzowanych serwisow,

28)swiadczy¢ ustugi serwisowe zamontowanych wyrobdow i urzgdzen w okresie
trwania gwarancji, obejmujgce przeglady techniczne przeprowadzane na
zasadach okreslonych przez ich producentéw w warunkach gwarancyjnych i w
dokumentacji techniczno - ruchowej, usuwanie zgtoszonych usterek i
nieprawidtowos$ci w ich dziataniu, wymiane wszystkich materiatéw
eksploatacyjnych.

Wykonawca Swiadczy ustugi serwisowe samodzielnie lub za posrednictwem

podmiotu trzeciego, w miejscu, gdzie wadliwe urzgdzenie sie znajduje, chyba ze

z uwagi na aspekty techniczne lub technologiczne nie bedzie to mozliwe,
29)przeprowadzac na wtasny koszt przeglagdy okresowe w terminach i na zasadach

okredlonych przez producentéw w warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji
techniczno — ruchowej dla urzgdzen w okresie udzielonej gwaranciji.

30)dostarczenia dokumentacji powykonawczej i odbiorowej zawierajgcej komplet
atestow, certyfikatow, deklaracji na wbudowane materiaty i urzadzenia, protokoty
préb, sprawdzen, odbiorow infrastruktury, uzgodnien, badania wody, pomiary
elektryczne, natezenia oswietlenia, sprawnosci dziatania poszczegolnych
instalacji, instrukcje uzytkowania i konserwacji obiektu i urzgdzen, instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego z kompletem oznakowan.

31)uzyskania w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie budynku



2. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu
wszelkich szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od wszelkich roszczen cywilno-prawnych w okresie realizacji
przedmiotu umowy.
3. Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 2 podlegajg w szczegolnosci:
a) roboty, obiekty, budowle, wszelkie mienie nieruchome, urzgdzenia oraz
wszelkie mienie ruchome zwigzane z wykonaniem robot - od ognia i wszelkich
innych zdarzen losowych,
b) odpowiedzialnos¢ cywilna za wszelkie szkody, do ktérych doszto w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi,
c) odpowiedzialnos¢ cywilna za wszelkie szkody, nieszczesliwe wypadki i ich
nastepstwa, do ktérych doszto w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym dotyczace pracownikéw, wszelkich oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z realizacjg zamowienia na podstawie innej niz umowa o
prace, a takze osob trzecich.
4. Polisy ubezpieczeniowe uwzgledniajgce ryzyka opisane w ust. 2 i 3 winny by¢
przedstawione przez Wykonawce do wglgdu Zamawiajgcemu na jego zgdanie.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi zgdanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych
w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia zgdania przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
moze zawrzeC umowe ubezpieczeniowg na koszt Wykonawcy. W takim wypadku
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich kosztow wynikajgcych z
zawartej umowy ubezpieczeniowe;.
5. W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére mogg spowodowac wystgpienie
strony trzeciej z roszczeniami wobec Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, a takze powinien podjg¢ dziatania
w celu zapobiezenia powstania lub zwiekszenia rozmiaru szkody.

§ 6
Jakos¢ materiatéw oraz obowigzki informacyjne Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

2. Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy Prawo Budowlane (tj.. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm). oraz
wymaganiom dokumentacji technicznej.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wykazanych materiatow certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci.

4. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania Zamawiajgcego o
konieczno$ci realizacji rob6t dodatkowych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania. Informacja o robotach dodatkowych winna by¢
dokonana na pismie.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania inspektora nadzoru
inwestorskiego, z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych, o terminie odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Zgtoszenie nastgpi w formie wpisu do
dziennika budowy po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu inspektora
nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat w powyzszy sposéb o tych faktach
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inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkryc¢ te roboty lub wykonac¢ otwory
niezbedne do ich zbadania, a nastepnie przywrocic roboty do stanu
poprzedniego na wiasny koszt.

§7
Podwykonawcy

. Wykonawca przedmiot umowy wykona sam i/lub przy pomocy podwykonawcow.
. Wykonawca wykona czes$¢ robét przy pomocy podwykonawcow, za ktorych
dziatanie lub zaniechanie ponosi pethg odpowiedzialnos¢.

. Zakres robot realizowanych przez podwykonawcdéw obejmuje roboty:

1)

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z podwykonawcami umowy, ktorych
zapisy nie bedg naruszaty postanowien niniejszej umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem. Umowy zawarte
przez Wykonawce z podwykonawcg powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem
niewaznosci.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne
zastrzezenie do ww. projektu umowy nie spetniajgcej okreslonych w SWZ
wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczgcych
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo gdy umowa przewiduje termin
zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni. W tym samym terminie Zamawiajgcy
zgtosi ewentualny sprzeciw do przedstawionej umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do przedstawionej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w ww. terminie uwaza sie za
akceptacje przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo lub
umowy o podwykonawstwo.

. Po akceptaciji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

10. Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

12.

13.

14.

15.

budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktébrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Do
zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcom,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, z zachowaniem terminow ptatnosci
okreslonych w umowach z podwykonawcami.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Warunkiem zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest przedtozenie do
faktury rozliczeniowej dowodow zaptaty za roboty zlecone podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w tym oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ze naleznos$¢ zostata uregulowana zgodnie z umowa.
Jezeli w terminie okreslonym w umowach z podwykonawcami Wykonawca nie
dokona w catos$ci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, a
podwykonawca zwroci sie z zgdaniem zapfaty tego wynagrodzenia bezposrednio
przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i
odbidr fakturowanych robét, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w catosci
lub w czesci, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, lub
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w catosci lub w czesci w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, lub
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
podwykonawca udokumentuje zasadnosc¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbior fakturowanych robot. Bezposrednia zaptata obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie (naleznosc¢ gtéwng), bez ewentualnych
odsetek za opdznienie oraz innego rodzaju naleznosci.



16. Zamawiajgcy dokona potrgcenia wyptaconej na rzecz podwykonawcy kwoty w
sytuacji wykazanej w ust. 15 pkt. 2 i 3 z ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy, a w
razie braku takiej mozliwosci - wyegzekwuje jg od Wykonawcy na zasadach
ogolnych.

17. Do uméw o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio zapisy § 10 dotyczace
waloryzacji wynagrodzenia.

§8

1. W zwigzku z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce i podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikédw wykonujgcych
nastepujgce czynnosci:

- roboty ogolnobudowlane.

2. Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcow - Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zgdania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krotszym niz 3 dni - w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane powyzej
czynnos$ci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody:
1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, lub
2) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkdéw pracownika, okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust.
1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 niniejszej umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub



podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci.

. Za dziatania i zaniechania osob dziatajgcych w imieniu Wykonawcy, Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.

§9
Wynagrodzenie

. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia, zgodnie z SWZ oraz
wybrang w trybie przetargu ofertg Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczattowe.
Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy, z zastrzezeniem § 10 umowy,
jest niezmienne do zakonczenia realizacji zadania i obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg robo6t objetych dokumentacjg projektowg oraz STWIOR, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, wynosi:
1) netto (stownie:),
2) podatek VAT (stownie:),
3) brutto zt (stownie:)
. Dane do wystawienia faktury:
1) Nabywca: Miasto tancut, Pl. Sobieskiego 18, 37 — 100 tancut, NIP
8151631636,
2) Odbiorca: Urzad Miasta tancuta, PIl. Sobieskiego 18, 37 — 100 Lancut
. Btedne wystawienie faktury VAT lub brak ktéregokolwiek z wymaganych
dokumentéw, o ktorych mowa w § 7 ust. 14 spowoduje, ze 30-dniowy termin
zapfaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 rozpocznie swdj bieg
dopiero od daty doreczenia poprawionej faktury VAT i brakujgcych dokumentow.
. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na
pismie pod rygorem niewaznosci, przeniesc ani zby¢ wierzytelnosci juz
wymagalnych, a takze przysztych, przystugujgcych Wykonawcy na podstawie
niniejszej umowy na osobe trzecig
. Wykonanie robot w zakresie wiekszym niz ustalony w § 1 ust. 2 nie obliguje
Zamawiajgcego do ich odbioru i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania zaptaty w
wyzszej kwocie niz wynikajgca z umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy wykonanie w
wiekszym zakresie nastgpi z inicjatywy Zamawiajgcego.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy w tym m.in.:

1) koszt urzgdzenia i zagospodarowania placu budowy oraz doprowadzenia

niezbednych mediéw dla potrzeb budowy,
2) koszt ubezpieczenia budowy na czas realizacji robot,
3) koszt dozorowania budowy na czas realizacji robét oraz ewentualnych przerw
w realizacji,
4) koszt ptatnych odbioréw technicznych,
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koszt ptatnych pomiarow wymaganych do odbioru,

koszt koordynacji robot,

koszt dostawy mediéw do celow budowy wraz z opomiarowaniem,

koszt dojazdu tymczasowego,

koszt wywozu materiatow z rozbidrki na wysypisko i ziemi bez wzgledu na
odlegtosc,

10)koszt zapewnienia warunkéw bhp i p.poz.,

11)koszt rozbidrki,

12)koszt uporzgdkowania terenu,

13) pozostate koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia,
14)koszty wynikte z obowigzkow Wykonawcy okreslonych w § 5 umowy,
15)
16)
17)
18)

© 00 N O
N— N N N N

koszt prawidtowego oznakowania terenu robot,
koszt zabezpieczenia terenu robdt,
koszt przywrocenia terenu do stanu pierwotnego,
koszt usuniecia ewentualnie powstatych z winy Wykonawcy szkdd w czasie
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy,
19)koszt obstugi geodezyjnej (inwentaryzacja przed i powykonawcza),
20)koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu.

21)koszt zwigzany z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

§ 10
Waloryzacja wynagrodzenia

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia

okreslonego w § 9 ust. 2 Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug

2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j.
Dz.U. z 2020 roku poz. 2207),

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018
roku o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz.
1342 z pézn. zm.), jezeli zmiany okreslone w pkt. 1, 2, 3 i 4 bedg miaty
wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny
wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku
od towarow i ustug. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw
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i ustug albo podatku akcyzowego oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny
wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokosc¢
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegodlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie
bedzie akceptowat, kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania
do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, w szczegolnosci koszty podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokosc¢ ptacy minimalne;.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 niniejszego

paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny

wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w

szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy

wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad,

o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje

wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty

realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4 niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny
wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy



wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu.

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w
ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktorych
w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

7. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu na zmiane wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 Umowy
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy
przez Zamawiajgcego.

8. Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 Pzp zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢
w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamowienia.

9. Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, okreslonych w ust. 8
uprawniajgcy strony Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 30%.
10. Pierwsza zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uptywie 12 miesiecy od
dnia zawarcia umowy i poczgwszy od kolejnego miesigca po opublikowaniu
w dzienniku urzedowym przez prezesa gtéwnego urzedu statystycznego
obwieszczenia w sprawie wzrostu cen towardw i ustug.

11. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpic nie czescie¢ niz 1 raz na 12 miesiecy
trwania Umowy, z uwzglednieniem ust. 10.

12. Zmiana wynagordzenia nastgpi o wartos¢ wskaznika, o ktérym mowa w
ust. 10

13. Waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze zmiana cen
zwigzanych z realizacjg zamdwnienia ma rzeczywisty wptyw na koszt
wykoniania niniejszej Umowy

14. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci uprawniajgcych do zmiany

wynagrodzenia, strony nawzajem sg wzgledem siebie uprawnione do
ztozenia pisemnego wniosku o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
dotyczgcych okresu, za ktory waloryzacja ma nastgpi¢. Wniosek powinien
zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego
wskaznika GUS, bedgcego podstawg takiego zgdania wraz z
potwierdzeniem, ze nastgpita jego zmiana uzasadniajgca zgdanie. Ponadto
wraz z wnioskiem nalezy podaé doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
po zmianie Umowy, w szczegdlnosci nalezy wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany kosztow
realizacji umowy na kalkulacje wynagrodzenia. Ponadto w przypadku
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zgdania podwyzszenia wynagrodzenia nalezy rowniez przedstawi¢ dowody
ich poniesienia w zwiekszonej wysokosci.

15. Zamawiajgcy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia w przypadku, gdy w
wyniku wszystkich waloryzacji, wartos¢ tgcznego wynagrodzenia dla
Wykonawcy osiegneta poziom 110 % wzgledem pierwotnie przewidzianego
wynagrodzenia.

§ 11
Zamowienia dodatkowe
. Ewentualne roboty dodatkowe realizowane bedg przez Wykonawce na
ponizszych warunkach.
. Za roboty dodatkowe uznaje sie roboty nie objete dokumentacjg techniczng,
Scisle zwigzane z przedmiotem umowy, warunkujgce prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy, wynikte w czasie realizacji zadania, ktérych wykonanie stato
sie konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢
oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamowienia dodatkowego
nie mozna oddzieli¢ od zamdwienia podstawowego.
. Podstawg wykonania robét dodatkowych bedzie protokdt koniecznosci
okreslajgcy zakres rzeczowo — finansowy robét dodatkowych podpisany przez
Wykonawce, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, a takze aneks do umowy.
. Wykonawca przystepuje do wykonania rob6t dodatkowych po podpisaniu przez
Zamawiajgcego Protokotu koniecznosci okreslajgcego zakres rzeczowo —
finansowy robét dodatkowych.
. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznos$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg projektowa.
. W przypadku robét nie uwzglednionych w zamowieniu, rob6t zamiennych oraz
robot nie wycenionych w kosztorysie ofertowym ztoznym przez Wykonawce
przed podpisaniem umowy, ktore sg niezbedne do wykonania umowy w zakresie
okreslonym w projekcie budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
tych robdt zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1) jezeli roboty wynikajgce ze zmian zakresu robo6t wprowadzonych zgodnie z §
11 ust.2 i 3 umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe sporzgdzenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje lub inng metode, Wykonawca
jest zobowigzany do wyliczenia ceny tg metoda;

2) jezeli nie mozna wycenic robot wynikajgcych ze zmian zakresu rob6t
wprowadzonych zgodnie z § 11 ust. 2-3 umowy z zastosowaniem metody,

o ktérej mowa w § 11 ust. 6 pkt 1, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z
uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okre$lonych przez
Wykonawce w ofercie oraz cen materiatéw, pracy sprzetu

i transportu nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
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wojewodztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane, aktualnie w miesigcu, w
ktorym kalkulacja jest sporzgdzona.
7. Zasady wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty dodatkowe i zamienne,
okreslone w § 11 ust. 6, majg zastosowanie do rozliczenia robot niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ktérych
koniecznos$¢ wykonania wynika w szczegolnosci z btedow w dokumentacji
projektowe;j.
8. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z postanowieniami § 11 ust. 6, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte kalkulacji, w oparciu o § 11 ust. 6,
9. Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, o ktéorych mowa w § 11 ust. 6, oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia w zakresie
wynikajgcym ze zmian zakresu robot przed rozpoczeciem robét wynikajgcych
z tych zmian.
10. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki
VAT obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

§12
Sposoéb rozliczenia

1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1
ust. 1 bedzie sie odbywac na podstawie faktur przejsciowych wystawionych po
zakonczniu etapu | okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 1, etapu Il okreslonego w § 1 ust. 1
pkt 2 oraz faktury koncowej wystawionej po zakonczniu etapu Il okreslonego w § 1
ust 1 pkt 3.

2. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru
potwierdzajgcym nalezyte wykonanie robot oraz dokumentami, o ktérych mowa w
§ 7 ust. 14. Brak wyzej wymienionego protokotu i dokumentow skutkuje tym, ze
wynagrodzenie Wykonawcy nie jest wymagalne.

3. Strony zgodnie ustalaja, ze wszelkie dokumenty niezbedne do wystawienia faktur
sporzgdzane bedg na biezgco przy wspotpracy obu stron tak, aby faktury byty
wystawiane niezwtocznie po wykonaniu robét. W przypadku stwierdzenia btedow
lub brakéw w w/w dokumentach Zamawiajgcy nieztocznie wzywa Wykonawce do
ich poprawienia lub/i uzupetnienia.

4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane odbywac sie bedzie
trzyetapowo:

1) | faktura przejsciowa — w kwocie 33% wartosci wynagrodzenia umownego, o
ktéorym mowa mowa w § 9 ust. 2, po zrealizowaniu przez Wykonawce
minimum zakresu robo6t okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 1 oraz uzyskaniu stopnia
zaawansowania robot o wartosci minimum 33 % wartosci wynagrodzenia
umownego zgodnie z kosztorysym ofertowym Wykonawcym
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2) |l faktura przejSciowa- w kwocie 20 % wartosci wynagrodzenia umownego, o
ktorym mowa mowa w § 9 ust. 2, po zrealizowaniu przez Wykonawce
minimum zakresu robot okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 2 oraz uzyskaniu stopnia
zaawansowania robot o wartosci minimum 20 % wartosci wynagrodzenia
umownego zgodnie z kosztorysym ofertowym Wykonawcym

3) faktura koncowa — po zakonczeniu i odbiorze zadania

5. Wynagrodzenie nalezne za wykonanie Il i lll etapu pokryte zostanie ze srodkéw
otrzymanych w ramach dofinansowania inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

6. Faktury przejSciowe wystawiane bedg w oparciu o protokoty odbioru robot
wykonanych wraz z kosztorysem obejmujgcym zakres wykonanych robaot,
podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzorujgcego czynnosci na
budowie danej branzy.

7. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany protokét odbioru
koncowego robdt, o ktérym mowa w § 15 ust. 4 oraz ostateczna i prawomocna
decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie.

8. Terminy wystawienia faktur przejsciowych i faktury koncowej ustalone sg w
nastepujgcy sposob:

1) | faktura przejsciowa — do dnia 30.09.2022 .

2) |l faktura przejSciowa - do dnia 28.02.2023 r.

3) faktura korcowa - po zakornczeniu i odbiorze zadania

9. Faktury bedg ptatne przelewem przez Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy, a
datg zaptaty jest data ztozenia polecenia przelewu w banku Zamawiajgcego.

10. Btedne wystawienie faktury VAT lub brak ktéregokolwiek z wymaganych
dokumentéw, w tym zwtaszcza dokumentéw o ktérych mowa w § 7 ust. 14
spowoduje, ze bieg terminu 30-dniowego, o ktorym mowa w ust. 2 nie biegnie do
momentu doreczenia Zamawiajgcemu poprawionych i brakujgcych dokumentow.

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w § 7 ust. 14 Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

12. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego- Gminy Miasta tancut na czas
poprzedzajgcy wyptate z Promesy udzielonej przez Bank Gospodarstwa
Krajowego w ramach Programu Rzgdowego Fundusz Polski tad.

§13
Zaliczki
Zamawiajgcy nie udziela zaliczek.
§ 14
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg ich forme odszkodowania stanowig kary
umowne.
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2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1)

2)

3)

4)

5)

za zwioke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w
wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2
za kazdy dzien zwtoki, liczgc od terminu umownego zakonczenia robot,

za zwioke w usunieciu wad w cato$ci albo czesci przedmiotu Umowy,
stwierdzonych podczas odbioru - w wysokosci 0,1 % catkowitego umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad. Jezeli po dwukrotnym
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wad w przedmiocie Umowy,
wskazanych przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie usunie skutecznie
wskazanych wad, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy
z winy Wykonawcy

istnienie wad nie dajgcych sie usungc¢, zmniejszajgcych wartos¢ uzytkowg —
w wysokosci 100% wartosci elementu brutto plus koszty rozbiérki,

za zwtoke w usunieciu wad w okresie rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci - w
wysokosci 0,1 % catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2,

nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 0,05% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2 za kazdy dzieh zwioki,
nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
nieprzedtozony projekt umowy lub projekt jej zmiany,

nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,05% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub
jej zmiany,

nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej oraz budowy i robét z tytutu
szkdéd — w wysokosci 1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opoznienia,

10)odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore

odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto,

11)niezatrudnienie przy realizacji zamowienia oséb na umowe o prace do

czynnos$ci wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia — w
wysokosci 500 zt za kazdg niezatrudniong osobe, przy czym kara ta jest
liczona za kazdy miesigc kalendarzowy, w ktérym stwierdzono brak
zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

12)nieprzedstawienie oswiadczen i dokumentoéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 3i 4

17



— w wysokoséci 500 zt za kazde nieprzestawienie w/w oswiadczen i
dokumentow

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢ kar umownych.

. W przypadku opdznienia w terminie realizacji inwestycji z winy Wykonawcy
czego nastepstwem bylaby utrata przez Zamawiajgcego dofinansowania
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska oraz
dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, w catosci lub czesci, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie w wysokosci utraconego dofinansowania. Wykonawca wyraza
zgode na potrgcenie odszkodowania z naleznego mu wynagrodzenia.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcania naliczonych kar umownych
bezposrednio z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy albo z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 2, Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajgcego rachunek bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
wystawienia noty obcigzeniowej, o ile nie znajdg zastosowania postanowienia
zawarte w ustepie powyze,.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
przedmiotu umowy.

. W przypadku wystgpienia zwtoki Wykonawcy w wykonywaniu przez niego
zobowigzan przyjetych niniejszg umowa, ktére wskazuje, ze Wykonawca nie
bedzie w stanie ukonczy¢ przedmiotu umowy w zatozonym terminie,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej przez siebie osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy — zachowujgc przy tym prawo do roszczenia naprawienia
szkody spowodowanej w/w op6znieniem.

. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego informowania
Zamawiajgcego o przewidywanym opdéznieniu w realizacji przedmiotu umowy.

§ 15
Odbidr koncowy

. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.
. Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob
i sprawdzen kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy.
Potwierdzenie zgodnos$ci wpisow ze stanem faktycznym przez inspektorow
nadzoru oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru przedmiotu odbioru z dniem
wpisu w dzienniku budowy. O osiggnieciu gotowosci do odbioru przedmiotu
umowy Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego po
spetnieniu powyzszych warunkow.

. Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci protokolarnego odbioru koncowego robot w
terminie do 10 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koncowego.

. Za date zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date zakohczenia robo6t i
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pisemnego zgtoszenia ich do odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru roboét zostang stwierdzone wady to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona
odbioru, a protokét odbioru bedzie zawierat ustalenia dokonane w toku
czynnosci odbiorowych, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usuniecie,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia,

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgdac¢ odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy,

b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

c) skorzystac z uprawnien okreslonych w § 14 ust. 2 pkt 3.

. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru.

. Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru jezeli w

czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg

uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu
usuniecia tych wad.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o0 usunieciu

stwierdzonych wad, zas Zamawiajgcy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu

na odbidr zakwestionowanego uprzednio przedmiotu umowy, jako wadliwego.

§ 16
Gwarancja i rekojmia

. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy jest rowna okresowi gwarancji i wynosi .....
miesiecy, liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Ujawnione usterki czy wady w okresie gwarancji i rekojmi zostang usuniete
przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty powiadomienia.

. Usterki lub wady zgtoszone przez Zamawiajgcego jako pilne bedg usuniete
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 24 godzin od dnia powiadomienia.
. W przypadku nie usuniecia usterek czy wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy.

. Przed uptywem ustalonego w umowie okresu gwarancji i rekojmi nastgpi
przeglad majacy na celu ustalenie stanu robét. Po uptywie okresu gwarnaciji i
rekojmi nastgpi odbior ostateczny majgcy na celu stwierdzenie usuniecia wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

§ 17
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Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w przypadkach
okreslonych w Kodeksie cywilnym. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie
Cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w
nastepujgcych sytuacjach:

1) zostanie ogtoszona upadtosé Wykonawcy lub likwidacja firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majagtku Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét i nie kontynuuje
ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

4) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 2 tygodnie,

5) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg , co powoduje opdznienie
wieksze niz 2 tygodnie,

6) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg w, tym harmonogramem i
projektem budowlanym lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 Zamawiajgcy jest uprawniony do
odstgpienia od umowy w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia powziecia
wiadomosci o okolicznosciach wymienionych w ust. 1.

3. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
przypadkach okreslonych w art. 456 i art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zamdwien
publicznych ( PZP).

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona przez obie
strony na podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania robét
budowlanych, sporzgdzonego na podstawie harmonogramu rzeczowo -
finansowego ( HRF) i zapisow w dzienniku budowy, w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

3. W razie odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 3 jak
Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do robot
dotychczas wykonanych.

N

§ 18
Zmiana umowy

—

. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
Udzielenie zamowienia w zakresie i na warunkach wskazanych ponizej:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi w

szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe;

b) wystgpienie niesprzyjajgcych warunkdéw atmosferycznych (np. dtugotrwate i
intensywne opady deszczu i/lub sniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy
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ktorej niedopuszczalne jest prowadzenie robdt budowlanych, powodzie)
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i
sprawdzen czy dokonywanie odbiorow,

c) wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych
odbiegajgcych od typowych, szczegolnie niesprzyjajgcych, uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot budowlanych zgodnie technologig ich wykonania,
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, np. gradobicia, trgby
powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim.

1.2 Zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
W szczegolnosci:

a) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;i
projektowej lub innych dokumentach budowy,
b) w zwigzku ze zmiana/aktualizacjg harmonogramu realizacji zadania

1.3. Zmiany bedgce nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegolnosci:
a) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien bedacych wynikiem btedéw w dokumentacji projektowe;j,

b) koniecznosci modyfikacji umowy w zwigzku ze zmiang wytycznych
dotyczacych realizacji projektu, w ramach ktérego finansowana jest umowa

1.4. Zmiany w dokumentaciji projektowej, w szczegolnosci:

a) wystgpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentaciji projektowej, ktérych
zaistnienie zostato spowodowane sytuacjg niemozliwg do przewidzenia na etapie
sporzgdzania dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednoczesnie
potrzeba ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez wykonawce, co
pocigga za sobg przesuniecie terminu zakonczenia realizacji zamowienia
podstawowego,

b) wady dokumentacji projektowej — zmiany te sg konieczne (kontynuacja
wykonania umowy grozitaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego
wadg) i niezalezne od woli stron

c) koniecznosci wykonania robét zamiennych i dodatkowych.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Harmonogramu rzeczowo —
finansowego zadania w zakresie terminu realizacji poszczegolnych etapow
zamowienia z zastrzezeniem, ze termin koncowy zadania nie ulega zmianie.
Powyzsza zmiana powinna by¢ poprzedzona zawiadomieniem zamawiajgcego
co najmniej na 7 dni przed jej dokonaniem wraz z uzasadnieniem jej
konieczno$ci przez Wykonawce i sporzgdzeniem notatki stuzbowej przez
Zamawiajgcego. W takim przypadku zmiana umowy nie wymaga formy aneksu.

3. Zmiany tresci umowy wymagajg zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem niewaznosci.

4. Warunkiem wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 jest pisemny wniosek o
zmiane umowy (zawarcie aneksu) ztozony przez Wykonawce.

5. Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢ zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 1 poprzez przedtozenie stosownych dokumentéw, ekspertyz, opinii, itp., z
ktérych wynikac¢ bedzie konieczno$é zmiany umowy.

6. Podpisanie aneksu wprowadzajgcego zmiany umowy powinno by¢ poprzedzone,
pod rygorem niewaznosci, sporzgdzeniem protokotu koniecznosci zawierajgcego
uzasadnienie.

7. Niezaleznie od postanowien niniejszej umowy, umowa moze ulec zmianie w
okolicznosciach wynikajgcych z Ustawy Prawo zamodwien publicznych.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 i
majgcych wptyw na realizacje postanowien niniejszej umowy zastosowanie
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bedzie miat art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2095)

§ 19
Zabepieczenie wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5

. Zabezieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione najpozniej
w dniu zawarcia umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
Wykonawca wptaca na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego.

. Strony ustalajg, ze w przypadku nalezytego wykonania prac 70% zabezpieczenia
zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze prac
potwierdzonym protokotem odbioru, o ktérym mowa w § 15 ust 4 niniejszej
umowy, a pozostata czesé, tj. 30% zostanie zwrdocona lub zwolniona w ciggu 15
dni po uptywie okresu rekojmi.

. Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie realizaciji
umowy, zgodnie z art. 451 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),

. W sytuacji gdy nastgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu zobowigzany jest do przedtuzenia
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§ 20
Postanowienia korncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. 22021 r. poz. 1129 ze zm.), a w sprawach procesowych przepisy kodeksu
postepowania cywilnego.

. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do podjecia proby
jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez
Mediatorow Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu

. Wszelkie spory moggce wynikngc¢ z niniejszej umowy Strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdu wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 egz. dla
kazdej ze stron.
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