
       Załącznik nr 2 
                                                                        Określenie przedmiotu zamówienia
  
 

Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowym pomniku 
nagrobnym Bolesława Żardeckiego „Pielgrzym” 

 na cmentarzu komunalnym przy ul. Mościckiego w Łańcucie 
 
Lp. Harmonogram oraz zakres planowanych prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych 

 

Termin realizacji 

od dnia22.04.2024 

do dnia 30.10.2024 

1 Zebranie materiałów źródłowych i danych historycznych 

nt. obiektu. Wykonanie dokładnej dokumentacji 

fotograficznej stanu zachowania przed konserwacją 

22.04.2024 do 

29.04.2024 

- Zabezpieczenie części konstrukcyjnych 02.05.2024 do 

3 Wykonanie napraw w obrębie murowanej piwnicy 

grobowej 

16.05.2024 do 

31.05.2024 

4 Sklejenie uszkodzonych elementów betonowych 1.06.2024 do 

19.06.2024 

5 Usuniecie wtórnej patyny pod ciśnieniem z użyciem 

kruszyw kwarcowych i wody pod ciśnieniem 

20.06.2024 do 

20.07.2024 

6 Usunięcie wszystkich wtórnych napraw w postaci fug i 

kitów betonowych. Oczyszczenie struktury wodą pod 

ciśnieniem 

20.06.2024 do 

20.07.2024 

7 Chemiczne usunięcie mikroorganizmów 20.06.2024 do 

20.07.2024 

8 Wzmocnienie (utwardzenie) struktury przy użyciu 

preparatu krzemoorganicznego 

20.06.2024 do 

20.07.2024 

9 Wykonanie klamer i mostkowań pomiędzy pęknięciami 21.07.2024 do 

21.08.2024 

10 Sklejenie wszystkich popękanych elementów 21.07.2024 do 

21.08.2024 

11 Wykonanie zbrojeń z drutu powlekanego pod kity 22.08.2024 do 

16.09.2024 

12 Uzupełnienie części tynkowanych oraz wykonanie 

wzmocnień 

22.08.2024 do  

16.09.2024 

13 Uzupełnienie ubytków w postaci kitów mineralnych 

barwionych w masie 

22.08.2024 do 

16.09.2024 

14 Mechaniczne opracowanie dodanych kitów 18.09.2024 do 

30.09.2024 

15 Spunktowanie przebarwień i scalenie kolorystyczne 

kitów 

18.09.2024 do 

30.09.2024 

16 Uporządkowanie terenu wokół pomnika 2.10.2024 do 

16.10.2024 



17 Wykonanie hydrofobizacji i końcowe scalenie 

kolorystyczne 

2.10.2024 do 

16.10.2024 

18 Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej zawierającej 

dane nt. obiektu przed / w trakcie / po konserwacji 

17.10.2024 do 

30.10.2024 

 


