Zatacznik nr 2

Okreslenie przedmiotu zaméwienia

Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowym pomniku
nagrobnym Bolestawa Zardeckiego ,,Pielgrzym”

na cmentarzu komunalnym przy ul. Moscickiego w Lancucie

Lp.

Harmonogram oraz zakres planowanych prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robot
budowlanych

Termin realizaciji
od dnia22.04.2024
do dnia 30.10.2024

Zebranie materiatéw zrodtowych i danych historycznych
nt. obiektu. Wykonanie doktadnej dokumentac;ji
fotograficznej stanu zachowania przed konserwacjg

22.04.2024 do
29.04.2024

Zabezpieczenie czesci konstrukcyjnych

02.05.2024 do

3 | Wykonanie napraw w obrebie murowanej piwnicy 16.05.2024 do
grobowej 31.05.2024
4 | Sklejenie uszkodzonych elementow betonowych 1.06.2024 do
19.06.2024
5 | Usuniecie wtdrnej patyny pod ciSnieniem z uzyciem 20.06.2024 do
kruszyw kwarcowych i wody pod cisnieniem 20.07.2024
6 | Usuniecie wszystkich wtérnych napraw w postaci fug i 20.06.2024 do
kitdw betonowych. Oczyszczenie struktury wodg pod 20.07.2024
cisnieniem
7 | Chemiczne usuniecie mikroorganizmow 20.06.2024 do
20.07.2024
8 | Wzmocnienie (utwardzenie) struktury przy uzyciu 20.06.2024 do
preparatu krzemoorganicznego 20.07.2024
9 | Wykonanie klamer i mostkowan pomiedzy peknieciami | 21.07.2024 do
21.08.2024
10 | Sklejenie wszystkich popekanych elementow 21.07.2024 do
21.08.2024
11 | Wykonanie zbrojen z drutu powlekanego pod Kity 22.08.2024 do
16.09.2024
12 | Uzupetnienie czesci tynkowanych oraz wykonanie 22.08.2024 do
wzmocnien 16.09.2024
13 | Uzupetnienie ubytkow w postaci kitdw mineralnych 22.08.2024 do
barwionych w masie 16.09.2024
14 | Mechaniczne opracowanie dodanych kitéw 18.09.2024 do
30.09.2024
15 | Spunktowanie przebarwien i scalenie kolorystyczne 18.09.2024 do
kitow 30.09.2024
16 | Uporzadkowanie terenu wokot pomnika 2.10.2024 do

16.10.2024




17

Wykonanie hydrofobizacji i koncowe scalenie 2.10.2024 do
kolorystyczne 16.10.2024

18 | Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej zawierajgcej | 17.10.2024 do
dane nt. obiektu przed / w trakcie / po konserwaciji 30.10.2024




